

KANBAN — PROJETO: REFAZER SISTEMA DA BIBLIOTECA

DIA 1 — QUADRO INICIAL

BACKLOG	A FAZER	EM DESENVOLVIMENTO (WIP máx. 2)	EM TESTE	CONCLUÍDO
Relatório de mais emprestados ●	Empréstimo de livros ●	Cadastro de livros ●	Busca e filtro de livros ●	Tema escuro na interface ●
Notificação por e-mail ●	Devolução com multa ●	Login e cadastro de usuários ●		

LEGENDA DE PRIORIDADE

- Alta prioridade
- Média prioridade
- Baixa prioridade

REGRA DE WIP

Máximo de 2 tarefas simultâneas na coluna "Em desenvolvimento".

DIA 2 — APÓS AVANÇO DE UM DIA DE TRABALHO

BACKLOG	A FAZER	EM DESENVOLVIMENTO (WIP máx. 2)	EM TESTE	CONCLUÍDO
Relatório de mais emprestados ●	Devolução com multa ●	Login e cadastro de usuários ●	Busca e filtro de livros ●	Cadastro de livros ●
Notificação por e-mail ●		Empréstimo de livros ●		Tema escuro na interface ●

MOVIMENTAÇÕES DO DIA

→ A fazer → Em desenvolvimento
• Empréstimo de livros

→ Em desenvolvimento → Concluído
• Cadastro de livros

WIP respeitado: máximo de 2 tarefas por coluna em desenvolvimento.